

Baumaßnahme

Fachbereich 8 - Bauwesen
Abteilung 8.1 - Zentrale Gebäudewirtschaft / Hr. Schröder / Tel.: 05371 82-687
Datum 12.01.2022

Name und Beschreibung der Baumaßnahme

Neubau einer Zwei-Feld-Sporthalle am Gymnasium in Hankensbüttel

Der Landkreis Gifhorn beabsichtigt am Gymnasium in Hankensbüttel eine Sporthalle mit einer 2 Feld Halle 22 x 44 m, einem Sanitärtrakt (Duschen/ WC) für jeweils Mädchen und Jungen, 2 Umkleieräume jeweils für Mädchen und Jungen, zwei Lehrerumkleiden/ WC, einem Behinderten WC, zwei Geräteräume, einem Technikraum und Putzmittelraum auf dem bestehenden Ackmann-Stadion zu errichten. Eine Umverlegung der bestehenden Heizungsanlage oder Erweiterung der Heizungsanlage ist notwendig.

Als Außenanlagen der Sporthalle werden der Neubau einer 110 m - Laufbahn und eine Sprunggrube mit Rasenflächen vorgesehen. Neue Stellplätze sind an der Sporthalle zu errichten. Die vorgesehene Baufläche ist im beigefügten Auszug des Lageplanes ausgewiesen.

Aktueller Sachstand per 12.01.2022

Nach Erteilung der Baugenehmigung erfolgte am 05.08.2021 der Spatenstich zum Neubau der Sporthalle. Aufgrund des guten Wetters und die überwiegende Trockenheit verliefen die Erdarbeiten ohne Probleme. Ein Teil des Sportplatzes wurde abgetragen, um die Bodenplatte herzustellen. Diese wurde auch im September 2021 gegossen. Daraufhin erfolgte der Beginn der Rohbauarbeiten für die Halle selbst und dem dazugehörigen vorgesetzten Umkleide-, Sanitär- und Techniktrakt. Nach Fertigstellung des Erdgeschosses wurde parallel mit dem Aufmauern der Verblendklinker begonnen. Die milden Temperaturen im Dezember haben dazu beigetragen, dass die Rohbauarbeiten kurz vor Weihnachten fertiggestellt werden konnten. Im Januar werden die Zimmerer sowie die Dachdecker mit ihren jeweiligen Arbeiten beginnen.

Die Gewerke Zimmerer und Dachdeckerarbeiten sind beauftragt. Die Angebote für die Metallbauarbeiten werden gerade geprüft. Die Veröffentlichung der Ausschreibung für die Gewerke Heizung- bzw. Sanitärarbeiten, Elektroarbeiten, Lüftung, Stahlbau- und Trockenbauarbeiten hat vor kurzem stattgefunden. Die Angebotseröffnungen sind für Ende Januar bzw. Anfang Februar terminiert.

Bilder der Baumaßnahme

