

Baumaßnahme

Fachbereich 8 - Bauwesen
Abteilung 8.1 - Zentrale Gebäudewirtschaft / Frau Figas / Tel.: 05371 82-619
Datum **22.02.2019**

Name und Beschreibung der Baumaßnahme

BBS II – Augentoptikerschule in Hankensbüttel „Umbau Eingangsbereich zur Pausenhalle“

Der vorhandene überdachte Eingangsbereich soll durch eine neue, geschlossene und beheizte Pausenhalle ersetzt werden.

In den vergangenen Jahren sind die Anmeldezahlen stetig gestiegen, so dass die bisherige Vierzügigkeit durch ein fünfzügiges Beschulungssystem abgelöst werden muss.

Derzeit wird die Raumnot durch geschickte Verschachtelung der Klassenstufen umgangen. Ab dem kommenden Schuljahr ist aber ein fünfter Klassenraum unabdingbar.

Ab dem neuen Schuljahr muss folglich der bisherige Pausenraum (im Untergeschoss) zu dem fünften Klassenraum umfunktioniert werden.

Als neue Pausen- und Aufenthaltsfläche ist die neue geschlossene und beheizte Pausenhalle geplant. Der Entwurf stammt vom Architekten Grahn aus Hankensbüttel.

Aktueller Sachstand per 22.02.2019

Die Baugenehmigung liegt vor.

Die Ausführungsplanung läuft, so dass die ersten Ausschreibungen und Vergaben zeitnah starten können.

Mit der Fertigstellung ist frühestmöglich zum Herbst 2019 zu rechnen.

Kosten in €

ca. 300.000 € Gesamtkosten

Zeitplan

Ausschreibung und Vergabe voraussichtlich ab März 2019

Bauausführung voraussichtlich ab Mai/Juni 2019

Fertigstellung voraussichtlich Oktober/November 2019

Bilder der Baumaßnahme

Derzeitiger Stand der Eingangsüberdachung



Aktuelle Planunterlagen der neuen Pausenhalle

